Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código	Situação da Obra
3985	Paralisada

Descrição

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE FLORIANO-PI,SENDO
1 RESERVATORIO ELEVADO DE 800M3 1 RESERVATORIO ASSENTE DE 1500M3, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ELEVATORIO DE AGUA TRATADA.4.548M DE ADUTORA DE AGUA TRATADA.12.400 M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM 800 LIGAÇÕES DOMICILIARES,CONFORME CONTRATO Nº85/11 ASJR E MEMO 54/11-DIPRE/DITEC-CONTRATO FIRMADO ENTRE AGESPISA E BM ENGENHARIA CNPJ 00.739.568/0001-29

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.191.171,78	04/10/2011	150 dias

Executante	Documento
BM ENGENHARIA LTDA	00.739.568/0001-29

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

PAC I -OGU-/GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
MEMO 54/2011GAB/DIT	

Impresso em: 21/11/2026 12:25