Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código	Situação da Obra
4023	Paralisada

Descrição

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST.ESGOTAMENTO SANITÁRIO SUB-SISTEMA SUL SEGUNDA ETAPA, DE TERESINA-PI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INTEGRAM O PRESENTE CT. Nº63/10-ASJUR, CP Nº02/09-GEL, OFICIO 831/10-DIPRE, MEMO Nº222/DITEC, PARECER TÉCNICO, PARECER JURIDICO 49/10. VALOR DA OBRA R$22.664.528,93(VINTE E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NUM PRAZO DE 300 DIAS.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
22.664.528,93	11/11/2010	300 dias

Executante	Documento
ÉTICA CONSTRUTORA LTDA	26.631.473/0001-80

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rede de coleta de esgoto

Fonte de Recurso

RECURSOS PROPRIOS DA AGESPISA.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
MEMO Nº222/DITEC	