Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE LANDRI SALES

Código	Situação da Obra
406	Em andamento

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CRISTOVÃO COLOMBO NO TRECHO ENTRE A RUA EMIDIO MARTINS MOREIRA A RUA MARCOS PARENTE, NA SEDE DO MUNIOCÍPIO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
48.910,19	30/04/2008	60 dias

Executante	Documento
COSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA	01.907.303/0001-55

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA