Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
409	Em andamento

Descrição

Execução do Projeto de engenharia da Rodovia PI - 110, trecho: Piracuruca / Alto Alegre, com 32,00 Km de extensão.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
64.000,00	15/04/2008	30 dias

Executante	Documento
OASIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	01.640.947/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA