Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SUSSUAPARA

Código	Situação da Obra
4112	Encerrada

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PÚBLICAS

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
88.097,35	29/09/2011	60 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA AVANÇO LTDA	08.227.046/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

FPM/ICMS/CIDE/PROPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:10