Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE OEIRAS

Código	Situação da Obra
4167	Encerrada

Descrição

Ampliação da escola Municipal na localidade Fazenda Frade – zona Rural

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
77.089,71	11/03/2011	90 dias

Executante	Documento
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.850.955/0001-99

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

fundeb e fpm

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:09