Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE OEIRAS

Código	Situação da Obra
4168	Encerrada

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo nas ruas 13 de Maio e Projetada no bairro Rosário

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
59.309,94	14/03/2011	90 dias

Executante	Documento
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.850.955/0001-99

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

FPM E ICMS

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:11