Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
4170	Paralisada

Descrição

Construção de um Posto de Saúde, no povoado água fria, zona rural do município de Campo Maior - PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
53.923,32	02/04/2009	90 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Posto de saúde

Fonte de Recurso

FR-00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1199/08	

Impresso em: 20/11/2026 21:32