Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
4178	Em andamento

Descrição

Implantação de Rede de Distribuição Urbana – RDU em 13,8KV, Secundária 380/220V e Iluminação

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
143.669,66	26/06/2009	90 dias

Executante	Documento
GIGAWATTS INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA	09.036.417/0001-89

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

FR -00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1709/2008	

Impresso em: 21/11/2026 06:11