Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
419	Em andamento

Descrição

SERV. DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SEPTÍCOS DAS FOSSAS DO COLÉGIO MUNICIPAL DAVINA VELOSO, NESTA CIDADE.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
352,00	28/04/2008	0 dias

Executante	Documento
JOSÉ WILTON RODRIGUES DIAS	098.550.683-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 00:26