Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
4197	Concluída

Descrição

construção do sistema de abastecimento de água em Curimatá-PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
131.106,23	28/08/2009	60 dias

Executante	Documento
CREALT - CONSTRUÇÃO, REFLORESTAMENTO E AGROPECUÁRIA LTDA	12.172.862/0001-80

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

FR - 00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.186/09	

Impresso em: 21/11/2026 06:57