Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Código	Situação da Obra
4200	Em andamento

Descrição

Equipamento e instalação de 160 (cento e sessenta) poços tubulares localizados em 76 (setenta e seis) municípios piauienses.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
5.419.993,60	29/12/2011	365 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00 e 10

Controle Interno	Nº da ART/CREA
S/N	S/N

Impresso em: 21/11/2026 12:16