Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código	Situação da Obra
4204	Paralisada

Descrição

Lote II: Construção da Sede Administrativa da Associação Piauiense de Piscicultores (Convênio Codevasf nº7.93.07.0147/00)

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
227.384,03	06/02/2012	365 dias

Executante	Documento
RDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	05.085.777/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

3124 449051

Controle Interno	Nº da ART/CREA
P.P.Nº 012/2011-CPL	

Impresso em: 21/11/2026 08:54