Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
4248	Encerrada

Descrição

dos serviços de reforma do Muro do Cemitério São José, Rua Rui Barbosa, Bairro Centro.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
44.889,47	14/02/2012	150 dias

Executante	Documento
LAURITA MEDEIROS VALLE DE SOUSA	01.091.402/0001-01

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
60/2011	572629

Impresso em: 21/11/2026 08:53