Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
4273	Cancelada

Descrição

Reforma do Educandário Nossa Senhora Santana

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
100.007,96	05/11/2009	60 dias

Executante	Documento
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.850.955/0001-99

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

FR - 00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1661/08	

Impresso em: 21/11/2026 07:42