Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
4317	Em andamento

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo (pedra roxa) rejuntado com brita nas Ruas abaixo discriminadas: Rua 01 do Residencial Dom Avelar, trecho entre estaca 00(Rua 07) e estaca 12+12(Rua 09), Bairro Uruguai; Rua 01 do Residencial Dom Avelar, trecho entre estaca 00 e estaca 02+3,00(rua 13), Bairro Uruguai; Rua 09 do Residencial Dom Avelar, trecho entre estaca 00(av. dom Helder Câmara) e estaca 04+13,00(rua 02), Bairro Uruguai; Rua 09 do Residencial Dom Avelar, trecho entre estaca 00(rua 02) e estaca 02+2,50(rua 03), Bairro Uruguai; Rua 11 do Residencial Dom Avelar, trecho entre estaca 00(rua 01) e

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
286.450,43	27/02/2012	120 dias

Executante	Documento
JUNAD ENGENHARIA LTDA	09.580.637/0001-79

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

orçamento popular.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
21/2012	599762