Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
4381	Concluída

Descrição

Rede de Abastecimento D’água

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
148.124,40	09/08/2010	60 dias

Executante	Documento
CREALT - CONSTRUÇÃO, REFLORESTAMENTO E AGROPECUÁRIA LTDA	12.172.862/0001-80

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

Natureza da Despesa:4490-51 e FR - 00.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.~563/2010	581458

Impresso em: 21/11/2026 10:35