# Estado do Piauí
# Tribunal de Contas
# OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## Órgão: P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

| Código | Situação da Obra |
|---|---|
| 4420 | Encerrada |

Descrição

**Reforma e Ampliação da Creche Mãe Rainha**

| Valor Previsto | Data Início | Prazo da Obra |
|---|---|---|
| 145.182,14 | 09/01/2012 | 90 dias |

| Executante | Documento |
|---|---|
| Francisco de Morais Filho (Morais Engenharia) | 04.090.665/0001-94 |

| Natureza da Obra | Tipo da Obra |
|---|---|
| Reforma/Ampliação | Outras Obras |

Fonte de Recurso

**EDUCAÇÃO 15%**

| Controle Interno | Nº da ART/CREA |
|---|---|
| 0410/2011 | |