Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

Código	Situação da Obra
4421	Cadastro cancelado

Descrição

Reforma e Ampliação da Creche Mãe Rainha

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
145.182,14	09/01/2012	90 dias

Executante	Documento
Francisco de Morais Filho (Morais Engenharia)	04.090.665/0001-94

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

EDUCAÇÃO 15%

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0410/2011	

Impresso em: 21/11/2026 08:55