Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
450	Concluída

Descrição

Aumento da seção de drenagem do canal que deságua na Rua Frei Heliodoro entre a Rua Breno Pinheiro e a Praça 16 de Agosto.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.246,79	10/04/2008	5 dias

Executante	Documento
DOTA ENGENHARIA LTDA.	23.522.790/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100 = RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA