Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
4542	Em andamento

Descrição

Lote II – Ampliação da Iluminação da Avenida Lindolfo Monteiro;

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
410.618,59	20/05/2011	90 dias

Executante	Documento
DÔTA ENGENHARIA LTDA	23.522.790/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

0217-recurso de convenio

Controle Interno	Nº da ART/CREA
tom. preço 009/2011	