Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
4605	Em andamento

Descrição

Reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo da cidade de São Francisco do Piaui, zona urbana.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
147.375,61	23/06/2010	90 dias

Executante	Documento
EMPLAC CONSTRUÇÕES LTDA ME	06.553.994/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

Próprios do Municipio e FUNDESP- Fundação dos Esportes do Piaui (Convênio nº. 008/2010)

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0011/2010	