Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Código	Situação da Obra
4619	Em andamento

Descrição

Reabertura em Piçarramento de Estradas Vicinais nos Trechos: Angical à Cigana via Genipapeiro e Pocinhos, com extensão de 11 Km, no município de Santa Cruz do Piauí.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
148.650,22	03/07/2012	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUWELSON - WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA	23.621.121/0001-56

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Tesouro Estadual, Unid. Orçamentária: 15.101, Plano Interno: 2226, Grupo de Despesa: 44.90.51 e Fonte de Recursos: 0100001001

Controle Interno	Nº da ART/CREA
2176/12	