Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código	Situação da Obra
4656	Encerrada

Descrição

Melhoramento da Implantação e Pavimentaçao em Tratamento Superficial Duplo-TSD dos seguintes trechos: TER-120, trecho Estaca 384 (Formosa) à Estaca 584 (Boquinha) (1ª Etapa-4,0km); TER-420 Trecho Entroncamento TER-335-Tapuia (TER-331) (1,8km); TER-345 Trecho Santa Teresa – São João (4,7km); TER-120 trecho Estaca 585 (Boquinha) à Estaca 635 (São João) (1,0km), Zona Rural de Teresina-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.225.474,43	27/08/2012	365 dias

Executante	Documento
MULTIPLA ENGENHARIA LTDA	23.624.117/0001-41

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

0224 1149 449051

Controle Interno	Nº da ART/CREA
C.Nº08/12-CEL/SDR	

Impresso em: 21/11/2026 07:39