Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
4671	Em andamento

Descrição

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VALENCA-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.108.533,37	19/03/2012	90 dias

Executante	Documento
Construtora Hidros Ltda	12.066.346/0001-71

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

Governo do Estado

Controle Interno	Nº da ART/CREA
TP-004/2012	600467