Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
4676	Em andamento

Descrição

Ampliação de Campo de Futebol (construção de alambrado), ao lado da quadra A7, lote 05.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
87.293,41	18/06/2012	90 dias

Executante	Documento
J E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO LTDA	00.255.269/0001-19

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

0100-recurso proprio

Controle Interno	Nº da ART/CREA
convite 18/2012	