Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
4689	Em andamento

Descrição

RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMARIO NA RODIVA PI-450, TRECHO: NOVO SANTO ANTONIO/SÃO JOSÉ DOS MATOS, COM UMA EXT. DE 14,70 KM E 6,00M DE LARGURA: RODOVIA INTERMUNICIPAL (NOVO SANTO ANTONIO/SÃO JOSÉ DA SERRA), TRECHO: RIO POTY/POV. GOIABEIRA/POV. ANGICO BRANCO/BARRAGEM DOS CANUDOS/NOVO SANTO ANTONIO, COM EXT. DE 17,80KM E 5,00M DE LARGURA. PJU 66/2012, PROC. 1546/2012, O.S 71/2012.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.231.925,31	03/10/2012	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORRES SERVIÇOS GERAIS LTDA	07.715.664/0001-86

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
1546/2012	

Impresso em: 21/11/2026 13:43