Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE ACAUA

Código	Situação da Obra
4756	Em andamento

Descrição

Construção de 01 (uma) praça pública.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
147.757,84	02/06/2012	120 dias

Executante	Documento
Construtora Avanço Ltda	08.227.046/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Praça

Fonte de Recurso

Ministério do Turismo e próprios do Municípios.

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:34