Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
4763	Em andamento

Descrição

Execução dos Serviços de Conclusão de uma Ponte em Estrutura Mista sobre o Rio Parnaíba, ligando os Municípios de Luzilândia, Piauí, a São Bernardo, Maranhão, com 380,0 metros de extensão.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
8.851.939,39	21/08/2012	180 dias

Executante	Documento
Construtora Hidros Ltda	12.066.346/0001-71

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PI/OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS /

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0874/2012	