Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Código	Situação da Obra
4764	Em andamento

Descrição

Valor referente ao Aditivo do serviço de reforma de 3 salas relativo ao contrato 35/2012. DOE 208 de 06/11/12

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
20.151,35	21/11/2012	30 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Tesouro-00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
002/2012	CAU981575