Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código	Situação da Obra
4791	Em andamento

Descrição

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIR - PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
149.890,47	26/01/2011	30 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA KELLY LTDA	01.088.429/0001-45

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
001/2011	1907708464