Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
480	Concluída

Descrição

Adaptação do prédio do posto policial do conj. Geovane Prado em Posto de Saúde.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
14.743,85	12/03/2008	30 dias

Executante	Documento
Contak Construções Ltda	35.139.286/0001-75

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Posto de saúde

Fonte de Recurso

100-RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA