Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
4850	Em andamento

Descrição

Serviços de obra de engenharia de pavimentação em paralelepipedo na Av. Principal que interliga a sede do Municipio á Barragem Salinas.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
292.308,11	18/05/2012	60 dias

Executante	Documento
R J CONSTRUÇÕES LTDA	11.597.903/0001-18

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

Prefeitura municipal de são francisco do piaui e convenio Programa Turismo no Brasil

Controle Interno	Nº da ART/CREA
05/2012	