Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
486	Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM TSS, DA RODOVIA PI-464, TRECHO ENTR. BR-020 / PEDRO LAURENTINO.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
5.277.661,38	28/06/2006	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA GETEL LTDA	06.535.819/0001-30

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO / CODEVASF

Controle Interno	Nº da ART/CREA