Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
4882	Em andamento

Descrição

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PONTES NA RODOVIA PI-258: ENTR. BR-222/ DOMINGOS MOURÃO/ DIVISA PI-CE

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
6.780.123,54	25/01/2013	150 dias

Executante	Documento
Reconcret Recuperação e Construção Ltda	03.584.650/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PROC. Nº 1500/2009	00019006752345016417

Impresso em: 21/11/2026 13:52