Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
490	Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PARNAÍBA LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE LUZILÂNDIA / PI A SÃO BERNADO MA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
9.397.614,38	25/11/2004	300 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA GETEL LTDA	06.535.819/0001-30

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO / CODEVASF

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 20:33