Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código	Situação da Obra
4904	Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA E DEFENSAS METÁLICAS, BEM COMO A REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DEMERVAL LOBÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.009.333,14	21/06/2011	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA TORRE LTDA	01.532.801/0001-60

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

MINISTÉRIO DAS CIDADES/RECURSOS DO MUNICÍPIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
001/2011	