Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código	Situação da Obra
4905	Em andamento

Descrição

OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
136.947,33	06/07/2012	90 dias

Executante	Documento
REDE - CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA	02.580.575/0001-56

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
017/2012	

Impresso em: 20/11/2026 21:35