Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código	Situação da Obra
4907	Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRO E MACRO DRENAGEM DA BACIA DO RIO SURUBIM

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.985.291,52	24/05/2012	180 dias

Executante	Documento
Construtora Getel Ltda	06.535.819/0001-30

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

CTR Nº 0323902/2010/MCIDADES/CAIXA/TESOURO MUNICIPAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
001/2012	00006043241465014217

Impresso em: 20/11/2026 21:32