Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
492	Encerrada

Descrição

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (TSS) DA RODOVIA PI-248 TRECHO ENTR. PI-140 / FLORES DO PIAUÍ

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.801.383,58	24/06/2006	90 dias

Executante	Documento
MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	06.528.921/0001-08

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO / CODEVASF

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 20:33