Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
4961	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo – TSD: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Corrente, Drenagem Superfical, Sinalização Horizontal / Vertical e Serviço de Apoio a Fiscalização, na Rodovia Municipal (São José do Piauí), trecho: São José do Piauí (Av. Central) / Pov. Atalho, com uma extensão de 2,945 km. PJU 17/2013, PROC. 1603/2012, DUCM 14/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.161.882,15	10/06/2013	60 dias

Executante	Documento
CMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00.524.443/0001-81

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
1603/2012	

Impresso em: 21/11/2026 14:30