Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE BELEM DO PIAUI

Código	Situação da Obra
4965	Em andamento

Descrição

Reforma e Ampliação do Colégio Municipal José de Moura Leal

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
152.340,21	04/06/2013	120 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA CABACEIRA LTDA	05.559.140/0001-18

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Escolas

Fonte de Recurso

FPM/FUNDEB/ICMS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
004	

Impresso em: 21/11/2026 08:28