Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS

Código	Situação da Obra
4974	Encerrada

Descrição

Melhoramento da implantação e revestimento primário de estrada vicinal da malha rodoviária municipal (5.50 km).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
39.825,73	18/02/2013	45 dias

Executante	Documento
AFG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	07.157.877/0001-30

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Recursos Próprios

Controle Interno	Nº da ART/CREA
002/2013	

Impresso em: 21/11/2026 07:01