Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
501	Em andamento

Descrição

SERVIÇO DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA RODOVIA PI-255 TRECHO: CORENTE / PARNAGUÁ

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
13.085.328,92	24/05/2006	360 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	33.412.792/0001-60

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO / CODEVASF

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 20:34