Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
5122	Concluída

Descrição

CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE UNIAO(PI).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
604.081,14	31/03/2010	120 dias

Executante	Documento
Construtora Monte Belo Ltda	09.424.747/0001-41

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
TP-003/2010	