Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
515	Concluída

Descrição

CONSERVAÇÃO: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA rODOVIA PI-110, TRECHO: MIGUEL ALVES / POV. ANGELIM / DIV. COM BARRAS, COM 44,00 DE EXTENSÃO E 7,00M DE LARGURA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
525.241,34	12/06/2008	90 dias

Executante	Documento
VIATEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.508.568/0001-38

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno	Nº da ART/CREA