Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Código	Situação da Obra
5155	Em andamento

Descrição

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
292.500,00	24/05/2013	365 dias

Executante	Documento
IPC – INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO LTDA.	01.869.377/0001-44

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Contrato de Repasse 0373938-04

Controle Interno	Nº da ART/CREA
Tomada_02	0000