Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
5181	Em andamento

Descrição

contratação de empresa para extensão da rede elétrica primária em 13,8KV, com instalação de 01 (uma) subestação aera trifásica de 30KVA, com extensão de rede elétrica em 0,38/0,22KV com iluminação pública, para atender a Avenida Vicente Augusto, zona urbana do município de São João do Arraial – PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
174.906,39	02/04/2013	180 dias

Executante	Documento
SETEL TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.	05.731.045/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0810/12-10	00019011093135024317

Impresso em: 21/11/2026 14:07