Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
5185	Em andamento

Descrição

Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo da Rodovia PI ? 111, trecho Entr.PI ? 110 (Barras) / Piripiri, com extensão de 54,85 km. PJU-18/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
19.425.189,74	03/06/2013	360 dias

Executante	Documento
Terracon - Terraplenagem e Construções Ltda	06.149.758/0001-72

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

00-TESOURO ESTADUAL; 16-OP. DE CRÉDITO INTERNOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PROC. Nº 091/2013	