Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
5193	Paralisada

Descrição

Execução dos serviços de Construção de uma ponte com três pistas em estrutura mista sobre o Rio Poty ao lado da Ponte Wall Ferraz, com 250,00 m de extensão. PJU-37/2013

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
26.117.802,55	05/08/2013	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA SUCESSO S/A	09.588.906/0001-43

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00-TESOURO ESTADUAL; 16-OP. DE CRÉDITOS INTERNOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PROC. 0795/2013	